

Proyecto

Fortalecimiento Institucional Cali, Valle del Cauca, Occidente

Código BPIN:

Impreso el 27 de Febrero de 2017

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	31991025
<b>Nombres:</b>	Marcela	<b>Apellidos:</b>	Huertas
<b>Cargo:</b>	Gerente		
<b>Telefonos:</b>	6080035		
<b>Entidad:</b>	Instituto Financiero		
<b>E-mail:</b>	mhuertas@infivalle.gov.co		

## Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

### Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

### Programa del PND

51101. Eficiencia gubernamental

### Indicador de seguimiento al PND

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

### Unidad de medida

Porcentaje de avance

### Meta

100

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo del Valle del Cauca "El Valle está en Vos" 2016 - 2019

### Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 30702- Memoria y Patrimonio

Subprograma 3070102 - Reconocimiento, preservación, apropiación y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del Valle del Cauca .

Programa 30101: Buen Gobierno al Servicio de la Comunidad

Subprograma 3010105: TIC para un Gobierno Inteligente

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 2. Identificación y descripción del problema

##### Problema Central

Inadecuada Infraestructura Física y Tecnológica en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca

##### Descripción de la situación existente

Uno de los principales retos de la administración pública en Colombia es mejorar la atención al ciudadano y las condiciones de trabajo de sus funcionario en materia de infraestructua física y tecnológica. Actualmente, el predio donde está operando el Instituto presenta condiciones no óptimas en su infraestructura física que representa un obstáculo para la prestación adecuada de los servicios misionales del mismo, además de presentar un atraso en el uso de herramientas tecnológicas quee torna la ejecución de diferentes procesos como inefectivos e ineficientes.

##### Magnitud actual

Números de aplicaciones tecnológicas nuevas implementadas: 2  
Número de aplicaciones mejoradas: 1  
Metros cuadrados de pisos en madera restaurados: 0  
Número de puertas en madera restauradas: 0

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 2.1 Identificación y descripción del problema

##### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

1. Inapropiadas condiciones físicas del auditorio institucional

2. Deterioro del inmueble

3. Débil plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Tipo: Indirecta**

1.1. Inadecuado estado de los recursos audiovisuales e instalaciones electricas

1.2 Inapropiado estado del mobiliario existente

1.3 Deterioro de los pisos y alfombras

2.1 Envejecimiento y deterioro de la madera en interiores, techos y pisos por agua, químicos y otros factores

2.2. Envejecimiento de equipamientos sanitarios

2.3 Zonas verdes en parcial estado de abandono

3.1 Desactualización de portal web informativo.

3.2 Ausencia de Portal Web Transaccional

3.3. Carencia de Softwares para la Gestión del Riesgo Financiero y Operativo

3.4. Equipos electrónicos obsoletos

3.5. Carencia de software psra la gestión y administración de la relación con los clientes

3.6 Carencia de software para la identificación y clasificación de Proyectos de Inversión Pública

3.7. Ausencia de software de gestión documental y contractual

**Efectos generados por el problema**

**Tipo: Directo**

1. Inadecuadas instalaciones para la atención de clientes y ciudadanos.

2. Incremento en las probabilidades de accientes laborales

3. Inadecuadas condiciones de trabajo para los funcionarios

4. Incumplimiento parcial a la normatividad pública existente en la materia

- 5. Rezago en el uso de herramientas tecnológicas.
- 6. Desconocimiento parcial del mercado y los clientes institucionales.
- 7. Incremento en la probabilidad de ocurrencia de riesgos operativos internos
- 8. Incremento en la probabilidad de ocurrencia de riesgos financieros.
- 9. Ausencia de registro y sistematización de proyectos viabilizados técnicamente y potenciales para financiación.
- 10. Inexistente digitalización de los archivos y documentos

**Tipo: Indirecto**

- 1.1. Reducción en la satisfacción del cliente con la calidad del servicio.
- 2.1. Incremento en los costos laborales por ausentismo de funcionarios
- 3.1. Reducción en la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus labores.
- 4.1. Incremento en la probabilidad de imputación de sanciones por parte de los entes públicos de vigilancia
- 5.1 Reducción de la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios financieros
- 6.1. Creación de estrategias comerciales inefectivas e ineficientes.
- 7.1 Incumplimiento en el logro de los objetivos de los procesos y los resultados corporativos esperados de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional.
- 9.1. Reducción de oportunidades de negocio y obtención de ingresos por la prestación del servicio de estructuración de Proyectos.
- 10.1. Inadecuada e ineficiente administración y custodia de los archivos y documentos

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 3. Análisis de participantes

**Participantes**

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa

Departamental	Valle del Cauca	Beneficiario	Clientes del Instituto.		Los clientes que demandan los servicios de INFIVALLE son principalmente las administraciones centrales de los municipios y las entidades descentralizadas tanto en orden municipal y departamental.
Departamental	Valle del Cauca	Beneficiario	Funcionarios Públicos de INFIVALLE		Los funcionarios públicos de INFIVALLE son los que hacen posible alcanzar los objetivos misionales del Instituto. Las condiciones laborales de los funcionarios han mejorado desde la llegada de la actual administración, pero es importante continuar con el proceso de mejora de la infraestructura física y tecnológica el inmueble.

**Concertación entre los participantes**

INFIVALLE, el Consejo Directivo y la Gobernación del Valle han decidido destinar recursos del presupuesto para la adecuación de la infraestructura física y tecnológica del Instituto, logrando mejorar la prestación de sus servicios misionales.

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

4. Población afectada y objetivo del problema

**Personas Afectadas**

**Número de personas Afectadas**

80

**Fuente de información**

Subgerencia Administrativa

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Valle del Cauca	Cali	Cabecera Departamental		Barrio Santa Teresita, Carrera 2 Oeste No. 7-18

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

27747

Fuente de información

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Valle del Cauca	Todo El Departamento			Funcionario Públicos del Dpto. del Valle del Cauca - Centros Administrativo Departamentales y Municipales, además de Entidades Descentralizadas.

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

4.1 Población afectada y objetivo del problema

**Características demográficas de la población**

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información
Género	Hombre	39	Subgerencia Administrativa
Género	Mujer	41	Subgerencia Administrativa
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	10	Subgerencia Administrativa
Edad (años)	27 - 59	65	Subgerencia Administrativa
Edad (años)	60 en adelante	5	Subgerencia Administrativa
Grupos Étnicos	Indígenas	0	

Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Objetivo - Propósito

##### Objetivo General - Propósito

Adecuada infraestructura física y tecnológica en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Satisfacción de los funcionarios con las condiciones laborales en infraestructura física y tecnológica del Instituto	Porcentaje	80

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Clientes que se sienten "satisfechos" o "muy satisfechos" con los servicios ofrecidos por el Instituto	Porcentaje	80

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Diferencia porcentual en el uso de los servicios del auditorio para eventos institucionales antes y después de las adecuaciones.	Porcentaje	10



## Objetivo Específicos

1. Adecuadas condiciones físicas del auditorio institucional
  - 1.1. Adecuado estado de los recursos audiovisuales e instalaciones electricas
  - 1.2 Apropiado estado del mobiliario existente
  - 1.3 Pisos y Alfombras renovados
2. Restauración del inmueble
  - 2.1 Mantenimiento y restauración de la madera en interiores, techos y pisos por agua, químicos y otros factores
  - 2.2. Renovación de equipamientos sanitarios
  - 2.3 Zonas verdes en buen estado
3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs
  - 3.1 Actualización de portal web informativo.
  - 3.2 Portal Web Transaccional
  - 3.3. Existencia de Softwares para la Gestión del Riesgo Financiero y Operativo
  - 3.4. Modernos equipos electrónicos
  - 3.5. Existencia de software psra la gestión y administración de la relación con los clientes
  - 3.6 Existencia de software para la identificación y clasificación de Proyectos de Inversión Pública
  - 3.7. Existencia de software de gestión documental y contratos

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.	Si
No intervenir la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE	No

### Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI



## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

**Año inicio: 2017**

**Año final: 2019**

#### Descripción de la alternativa

El mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del Instituto se realizará a través de la reparación y mantenimiento de los interiores y exteriores del instituto, así como los baños y auditorio institucional. Además, es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica del Instituto relacionado con el portal web informativo y transaccional, softwares en riesgo financiero y operativo, CRM, Banco de Proyecto, entre otros. Igualmente, es necesario realizar la digitalización para la adecuada Gestión Documental del mismo.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

#### Detalle para estudio: Adecuación, restauración y mantenimiento a la infraestructura física del Instituto

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Adecuación, restauración y mantenimiento a la infraestructura física del Instituto	Porcentaje	Se realizarán adecuaciones físicas a los interiores y exteriores del Instituto.	2017	2017	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	100,00	-100,00

#### Detalle para estudio: Adecuaciones físicas del auditorio institucional

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Adecuaciones físicas del auditorio institucional	Porcentaje	Se realizarán adecuaciones físicas del auditorio institucional: cambio de silletería, adecuaciones de recursos audiovisuales, re - tapizado, nivelación de mortero, entre otros.	2017	2017	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	100,00	-100,00

**Detalle para estudio: Adquisición de softwares e infraestructura tecnológica del Instituto.**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Adquisición de softwares e infraestructura tecnológica del Instituto.	Porcentaje	Se realizará la compra de softwares de Gestión de Riesgos, Gestión Documenta y Contractual, Portal Web Institucional, Administración de Clientes y Proyectos, entre otros.	2017	2017	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	100,00	-100,00

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

3. Capacidad y beneficiarios

**Alternativa:**

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

**3.1 Capacidad Generada**

Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE para fortalecer los procesos misionales

**Unidad de medida**

**Total Capacidad generada**

Porcentaje

100

**3.2 Beneficiarios**

**Número de beneficiarios**

27.747

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

#### Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Valle del Cauca	Cali	Cabecera Departamental	Carrera 2 Oeste No. 7 -1 8, Barrio Santa Teresita	

#### Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

#### Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 6 - Análisis de Riesgos

#### Alternativa

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Sobrepasar el calendario previsto para la ejecución de la obra.	Poco probable	Impedimento para el uso y disfrute del equipamiento institucional.	Moderado	Solicitar a ejecutores cronogramas de obras y establecer pólizas de cumplimiento en los contratos a realizar.
Inadecuada asignación de los recursos destinados.	Remoto	Impediría realizar las adecuaciones en infraestructura requeridas por el Instituto.	Alto	Vigilancia por parte de las autoridades competentes para la adecuada destinación de los recursos.
Falta de mano de obra calificada y proveedores idóneos para el suministros del bien y/o servicios en ciudades cercanas.	Poco probable	Impediría realizar las adecuaciones demandadas por parte del Instituto y/o incrementaría el costo de las mismas.	Alto	Búsqueda anticipada de información sobre posibles proveedores y ejecutores que brinden alternativas de contratación.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional	1.1. Grabado de madera protegido	1.1. Protección de grabado de madera	
	1.10. Cable HDMI largo suministrado	1.10. Suministro de cable HDMI largo	
	1.11. Piso, mortero 1:2 afinado	1.11. Afinado de piso, mortero 1:2	
	1.12. Alfombra suministrada e instalada	1.12. Suministro e instalación de alfombra	
	1.13. Guardaescoba re - instalada	1.13. Reinstalación de guardaescoba	

1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional	1.14. Pintura aplicada en muros	1.14. Aplicación de pintura en muros	
	1.15. Pintura aplicada en cielo	1.15. Aplicación de pintura en cielo	
	1.16. Sillas suministradas e instaladas	1.16. Suministro e instalación de sillas	
	1.2. Sillas existentes desmontadas	1.2. Desmonte de sillas existentes	
	1.3. Guardaescoba desmontado	1.3. Desmonte de guardaescoba	



1. Adecuadas condiciones físicas del auditorio institucional	1.4. Punto eléctrico, tomacorriente anulado	1.4. Anulación de punto eléctrico, tomacorriente	
	1.5. Alfombra retirada	1.5. Retiro de alfombra	
	1.6. Mortero de nivelación demolido	1.6. Demolición de mortero de nivelación	
	1.7. Cortina enrollable desmontada	1.7. Desmonte de cortina enrollable	
	1.8. Escombros retirados	1.8. Retiro de escombros	

1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional	1.9. Cable eléctrico entubado	1.9. Adecuación de cable eléctrico, entubado	
2. Restauración del inmueble	2.1. Pisos en madera pelados y pintados.	2.1. Pelada a maquina y pintura de piso en madera	
	2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados	2.10. Pulir y pintar peldaños de grada	
	2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados	2.11. Pulir y pintar chambrana de grada y balcón	
	2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados	2.12. Pulir y pintar vigas de chanel de techos	

2. Restauración del inmueble	2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados	2.13. Pulir y pintar 2 muebles biblioteca	
	2.14. Baños remodelados	2.14. Remodelar baños	
	2.15. Tanque reservorio de agua adecuado	2.15. Adecuación Tanque Reservorio de Agua	
	2.16. Instalaciones hidráulicas mantenidas	2.16. Mantenimiento de instalaciones hidráulicas	
	2.17. Equipo de Presión adquirido	2.17. Adquirir Equipo de Presión	

2. Restauración del inmueble	2.18. Gradas Principales en Madera reparadas	2.18. Mantenimiento Gradas Principales en Madera	
	2.19. Techos reparados	2.19. Reparar techos	
	2.2. Puertas peladas y pintadas	2.2. Pelar y pintar puertas	
	2.20. Techo de patio posterior reparado	2.20. Reparar techo en patio posterior	
	2.21. Patio interior mantenido y pintado	2.21. Pintar patio interior	

2. Restauración del inmueble	2.22. Vigas del patio interior repuestas	2.22. Reponer y pintar vigas en madera del patio interior	
	2.23. Puertas exteriores pintadas	2.23. Pintar puertas exteriores	
	2.24. Ventanas externas pintadas	2.24. Pintar ventanería externa	
	2.25. Fachada pintada	2.25. Pintar fachada	
	2.26. Vidrios comprados	2.26. Comprar vidrios	

2. Restauración del inmueble	2.27. Chapas compradas	2.27. Comprar chapas	
	2.28. Materas y plantas externas mantenidas	2.28. Mantener Materas y Plantas mantenidas	
	2.29. Zonas verdes mantenidas	2.29. Mantener zonas verdes	
	2.3. Descansa brazos pelados y pintados	2.3. Pelar y pintar descansa brazos	
	2.30. Zona dura restaurada	2.30. Restaurar zona dura	

2. Restauración del inmueble	2.31. Muebles comprados	2.31. Comprar muebles	
	2.32. Luminarias restauradas	2.32. Restaurar luminarias	
	2.33. Goteras reparadas	2.33. Reparar goteras	
	2.34. Humedades reparadas	2.34. Reparar humedades	
	2.35. Imprevistos	2.35. Cubrir imprevistos	

2. Restauración del inmueble	2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado	2.36. Desmontar, reparar y pintar cielo falso	
	2.4. Aros de lamparas desmontados, pelados y pintados	2.4. Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lamparas	
	2.5. Sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano peladas y pintadas	2.5. Pelar y pintar sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano	
	2.6. Chambrana en balcón de segundo piso pulida y pintada	2.6. Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso	
	2.7. Enchape de paredes pulidos y pintados	2.7. Pulir y pintar enchape de paredes	



2. Restauración del inmueble	2.8. Enchape de techos pulidos y pintados	2.8. Pulir y pintar enchape de techos	
	2.9. Grada en madera reparada	2.9. Reparar gradas en madera	
3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.15. Oracle DB actualizado	3.15. Actualizar Oracle DB	
	3.1. Equipos tecnológicos y licenciamientos comprados	3.1. Comprar equipos de tecnología y licencias	
	3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas	3.10. Implementar SARF	

3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y Normas implementado	3.11. Implementar Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas	
	3.12. Software de Gestión de Contratos	3.12. Implementar software de Gestión de Contratos	
	3.13. Antivirus Mcafee actualizado y soportado	3.13. Actualizar Antivirus Mcafee	
	3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) actualizado	3.14. Actualizar swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI)	
	3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE implementado	3.16. Instalar Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE	

3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.17. Aplicativo biometrico - FalconWeb actualizado y soportado	3.17. Actualizar Aplicativo biometrico - FalconWeb	
	3.18. Custodia y transporte de medios magneticos y backups	3.18. Custodiar y transportar medios magnéticos y backups	
	3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, palmira)	3.19. Implementar Comunicación VPN entre sedes (archivo, comercial, palmira)	
	3.2. CCTV cerrado y mejorado	3.2. Cerrar y mejorar CCTV	
	3.20. Capacitacion Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, Seguridad red	3.20. Capacitar en Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, Seguridad red	

3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.21. Archivo Histórico digitalizado	3.21. Digitalizar archivo histórico	
	3.22. Archivo Central Digitalizado	3.22. Digitalizar Archivo Central	
	3.23. Archivo Central e Histórico Certificados	3.23. Certificar Archivo Central e Histórico	
	3.3. Aplicativo IAS soportado y actualizado	3.3. Actualizar aplicativo IAS	
	3.4. Docunet soportado y actualizado	3.4. Actualizar aplicativo Docunet	

3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.5. Página Web Informativa Actualizada	Actualizar Pagina Web Portal Informativo - Fase I	
	3.6. Página Web Transaccional funcionando	3.6. Realizar Pagina web transaccional - Fase II	
	3.7. Customer Relationship Management implementado	3.7. Implementar Customer Relationship Management (CRM)	
	3.8. Aplicativo para la Administración y Gestión de Proyectos implementado	3.8. Instalar Aplicativo para gestion de proyectos (Banco de Proyectos)	
	3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo Financiero implementado	3.9. Implementar Software Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero	

**Relación Productos**

**Objetivo: 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	1.1. Grabado de madera protegido	Metro Cuadrado	37,44
	1.2. Sillas existentes desmontadas	Unidad	116
	1.3. Guardaescoba desmontado	Metro	240,82
	1.4. Punto eléctrico, tomacorriente anulado	Unidad	5
	1.5. Alfombra retirada	Metro Cuadrado	121
	1.6. Mortero de nivelación demolido	Metro Cuadrado	121
	1.7. Cortina enrollable desmontada	Unidad	1
	1.8. Escombros retirados	Unidad	15
	1.9. Cable eléctrico entubado	Metro	75
	1.10. Cable HDMI largo suministrado	Metro	150
	1.11. Piso, mortero 1:2 afinado	Metro Cuadrado	121
	1.12. Alfombra suministrada e instalada	Metro Cuadrado	121
	1.13. Guardaescoba re - instalada	Metro	240,82
	1.14. Pintura aplicada en muros	Metro Cuadrado	2155
	1.15. Pintura aplicada en cielo	Metro Cuadrado	421
	1.16. Sillas suministradas e instaladas	Unidad	100

**Objetivo: 2. Restauración del inmueble**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	2.1. Pisos en madera pelados y pintados.	Metro Cuadrado	300
	2.2. Puertas peladas y pintadas	Unidad	6
	2.3. Descansa brazos pelados y pintados	Unidad	136
	2.4. Aros de lamparas desmontados, pelados y pintados	Unidad	25
	2.5. Sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano peladas y pintadas	Unidad	2
	2.6. Chambrana en balcón de segundo piso pulida y pintada	Metro	8
	2.7. Enchape de paredes pulidos y pintados	Metro Cuadrado	220
	2.8. Enchape de techos pulidos y pintados	Metro Cuadrado	70
	2.9. Grada en madera reparada	Unidad	1

	2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados	Unidad	18
	2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados	Metro	15
	2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados	Metro	170
	2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados	Metro Cuadrado	21
	2.14. Baños remodelados	Unidad	6
	2.15. Tanque reservorio de agua adecuado	Metro Cúbico	6
	2.16. Instalaciones hidráulicas mantenidas	Litro	7,6
	2.17. Equipo de Presión adquirido	Unidad	1
	2.18. Gradas Principales en Madera reparadas	Unidad	1
	2.19. Techos reparados	Unidad	1
	2.20. Techo de patio posterior reparado	Metro Cuadrado	15
	2.21. Patio interior mantenido y pintado	Metro Cuadrado	180
	2.22. Vigas del patio interior repuestas	Unidad	50
	2.23. Puertas exteriores pintadas	Unidad	25
	2.24. Ventanas externas pintadas	Unidad	25
	2.25. Fachada pintada	Metro Cuadrado	750
	2.26. Vidrios comprados	Metro Cuadrado	50
	2.27. Chapas compradas	Unidad	30
	2.28. Materas y plantas externas mantenidas	Unidad	20
	2.29. Zonas verdes mantenidas	Metro Cuadrado	350
	2.30. Zona dura restaurada	Metro Cuadrado	150
	2.31. Muebles comprados	Unidad	6
	2.32. Luminarias restauradas	Unidad	6
	2.33. Goteras reparadas	Unidad	1
	2.34. Humedades reparadas	Unidad	1
	2.35. Imprevistos	Unidad	1
	2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado	Metro Cuadrado	45,2

**Objetivo: 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	3.1. Equipos tecnológicos y licenciamientos comprados	Unidad	95

	3.2. CCTV cerrado y mejorado	Unidad	1
	3.3. Aplicativo IAS soportado y actualizado	Unidad	1
	3.4. Docunet soportado y actualizado	Unidad	1
	3.5. Página Web Informativa Actualizada	Unidad	1
	3.6. Página Web Transaccional funcionando	Unidad	1
	3.7. Customer Relationship Management implementado	Unidad	1
	3.8. Aplicativo para la Administración y Gestión de Proyectos implementado	Unidad	1
	3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo Financiero implementado	Unidad	1
	3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas	Unidad	1
	3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y Normas implementado	Unidad	1
	3.12. Software de Gestión de Contratos	Unidad	1
	3.13. Antivirus Mcafee actualizado y soportado	Unidad	1
	3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) actualizado	Unidad	1
	3.15. Oracle DB actualizado	Unidad	1
	3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE implementado	Unidad	1
	3.17. Aplicativo biometrico - FalconWeb actualizado y soportado	Unidad	1
	3.18. Custodia y transporte de medios magneticos y backups	Unidad	1
	3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, palmira)	Unidad	1
	3.20. Capacitacion Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, Seguridad red	Unidad	1
	3.21. Archivo Histórico digitalizado	Unidad	687143
	3.22. Archivo Central Digitalizado	Unidad	931844
	3.23. Archivo Central e Histórico Certificados	Unidad	1550000

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2017		1.1. Protección de grabado de madera	No	1,124,887.00



Inversión	2017		1.2. Desmonte de sillas existentes	No	1,742,615.00
Inversión	2017		1.3. Desmonte de guardaescoba	No	1,736,510.00
Inversión	2017		1.4. Anulación de punto eléctrico, tomacorriente	No	360,541.00
Inversión	2017		1.5. Retiro de alfombra	No	1,308,764.00
Inversión	2017		1.6. Demolición de mortero de nivelación	No	3,635,456.00
Inversión	2017		1.7. Desmonte de cortina enrollable	No	250,000.00
Inversión	2017		1.8. Retiro de escombros	No	3,000,000.00
Inversión	2017		1.9. Adecuación de cable eléctrico, entubado	No	3,019,530.00
Inversión	2017		1.10. Suministro de cable HDMI largo	No	6,760,145.00
Inversión	2017		1.11. Afinado de piso, mortero 1:2	No	6,050,000.00
Inversión	2017		1.12. Suministro e instalación de alfombra	No	30,250,000.00
Inversión	2017		1.13. Reinstalación de guardaescoba	No	3,617,839.00
Inversión	2017		1.14. Aplicación de pintura en muros	No	39,867,500.00
Inversión	2017		1.15. Aplicación de pintura en cielo	No	10,946,000.00
Inversión	2017		1.16. Suministro e instalación de sillas	No	125,000,000.00
Inversión	2017		2.1. Pelada a maquina y pintura de piso en madera	No	18,000,000.00

Inversión	2017		2.2. Pelar y pintar puertas	No	3,900,000.00
Inversión	2017		2.3. Pelar y pintar descansa brazos	No	5,440,000.00
Inversión	2017		2.4. Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lamparas	No	2,125,000.00
Inversión	2017		2.5. Pelar y pintar sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano	No	5,000,000.00
Inversión	2017		2.6. Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso	No	2,800,000.00
Inversión	2017		2.7. Pulir y pintar enchape de paredes	No	18,700,000.00
Inversión	2017		2.8. Pulir y pintar enchape de techos	No	7,700,000.00
Inversión	2017		2.9. Reparar gradas en madera	No	6,000,000.00
Inversión	2017		2.10. Pulir y pintar peldaños de grada	No	3,150,000.00
Inversión	2017		2.11. Pulir y pintar chambrana de grada y balcón	No	3,750,000.00
Inversión	2017		2.12. Pulir y pintar vigas de chanel de techos	No	15,322,950.00
Inversión	2017		2.13. Pulir y pintar 2 muebles biblioteca	No	7,350,000.00
Inversión	2017		2.14. Remodelar baños	No	99,000,000.00
Inversión	2017		2.15. Adecuación Tanque Reservoirio de Agua	No	24,000,000.00
Inversión	2017		2.16. Mantenimiento de instalaciones hidráulicas	No	3,800,000.00
Inversión	2017		2.17. Adquirir Equipo de Presión	No	8,500,000.00

Inversión	2017		2.18. Mantenimiento Gradas Principales en Madera	No	8,500,000.00
Inversión	2017		2.19. Reparar techos	No	30,000,000.00
Inversión	2017		2.20. Reparar techo en patio posterior	No	9,000,000.00
Inversión	2017		2.21. Pintar patio interior	No	19,800,000.00
Inversión	2017		2.22. Reponer y pintar vigas en madera del patio interior	No	17,500,000.00
Inversión	2017		2.23. Pintar puertas exteriores	No	3,750,000.00
Inversión	2017		2.24. Pintar ventanería externa	No	9,000,000.00
Inversión	2017		2.25. Pintar fachada	No	15,375,000.00
Inversión	2017		2.26. Comprar vidrios	No	2,250,000.00
Inversión	2017		2.27. Comprar chapas	No	4,500,000.00
Inversión	2017		2.28. Mantener Materas y Plantas	No	15,000,000.00
Inversión	2017		2.29. Mantener zonas verdes	No	21,000,000.00
Inversión	2017		2.30. Restaurar zona dura	No	8,250,000.00
Inversión	2017		2.31. Comprar muebles	No	6,000,000.00
Inversión	2017		2.32. Restaurar luminarias	No	3,900,000.00
Inversión	2017		2.33. Reparar goteras	No	15,000,000.00

Inversión	2017		2.34. Reparar humedades	No	10,000,058.00
Inversión	2017		2.35. Cubrir imprevistos	No	68,152,480.00
Inversión	2017		2.36. Desmontar, reparar y pintar cielo falso	No	9,492,000.00
Inversión	2017		3.1. Comprar equipos de tecnología y licencias	No	282,554,800.00
Inversión	2017		3.2. Cerrar y mejorar CCTV	No	45,000,000.00
Inversión	2017		3.3. Actualizar aplicativo IAS	No	104,900,000.00
Inversión	2017		3.4. Actualizar aplicativo Docunet	No	104,900,000.00
Inversión	2017		Actualizar Pagina Web Portal Informativo - Fase I	No	97,570,200.00
Inversión	2017		3.6. Realizar Pagina web transaccional - Fase II	No	227,663,800.00
Inversión	2017		3.7. Implementar Customer Relationship Management (CRM)	No	173,023,620.00
Inversión	2017		3.8. Instalar Aplicativo para gestion de proyectos (Banco de Proyectos)	No	173,023,620.00
Inversión	2017		3.9. Implementar Software Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero	No	680,000,000.00
Inversión	2017		3.10. Implementar SARF	No	35,000,000.00
Inversión	2017		3.11. Implementar Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas	No	450,000,000.00
Inversión	2017		3.12. Implementar software de Gestión de Contratos	No	131,763,960.00
Inversión	2017		3.13. Actualizar Antivirus McAfee	No	16,500,000.00

Inversión	2017		3.14. Actualizar swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI)	No	25,000,000.00
Inversión	2017		3.15. Actualizar Oracle DB	No	27,500,000.00
Inversión	2017		3.16. Instalar Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE	No	11,000,000.00
Inversión	2017		3.17. Actualizar Aplicativo biometrico - FalconWeb	No	10,000,000.00
Inversión	2017		3.18. Custodiar y transportar medios magnéticos y backups	No	20,000,000.00
Inversión	2017		3.19. Implementar Comunicación VPN entre sedes (archivo, comercial, palmira)	No	94,600,000.00
Inversión	2017		3.20. Capacitar en Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, Seguridad red	No	40,000,000.00
Inversión	2017		3.21. Digitalizar archivo histórico	No	120,250,025.00
Inversión	2017		3.22. Digitalizar Archivo Central	No	163,072,700.00
Inversión	2017		3.23. Certificar Archivo Central e Histórico	No	217,000,000.00
<b>Valor Total</b>					<b>4,000,000,000</b>

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**      Contribución al cumplimiento de metas de captación por incremento en la satisfacción del cliente

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Contribución al cumplimiento de metas de captación por incremento en la satisfacción del cliente	Millones

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2017	0,00	0,00	0,00
2018	1,00	641.129.850,00	641.129.850,00
2019	1,00	641.129.850,00	641.129.850,00

**Tipo de beneficio o ingreso**      Contribución al cumplimiento de metas de colocación por incremento en la satisfacción del cliente

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Contribución al cumplimiento de metas de colocación por incremento en la satisfacción del cliente	Millones

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2017	0,00	0,00	0,00
2018	1,00	1.107.486.000,00	1.107.486.000,00
2019	1,00	1.198.848.600,00	1.198.848.600,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Ahorro en accidentes laborales

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ahorro en accidentes laborales	Millones

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2017	0,00	0,00	0,00
2018	1,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2019	1,00	35.000.000,00	35.000.000,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Reducción de costos laborales por concepto de ausentismo de funcionarios

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Reducción de costos laborales por concepto de ausentismo de funcionarios	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2017	0,00	0,00	0,00
2018	1,00	205.744,00	205.744,00
2019	1,00	205.744,00	205.744,00

**Tipo de beneficio o ingreso** Incremento en las oportunidades de obtención de ingresos por estructuración de proyectos

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Incremento en las oportunidades de obtención de ingresos por estructuración de proyectos	Millones

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2017	0,00	0,00	0,00
2018	1,00	922.905.000,00	922.905.000,00

2019	1,00	999.040.500,00	999.040.500,00
------	------	----------------	----------------

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2017	0,00
2018	2.706.726.594,00
2019	2.874.224.694,00



## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa de mercado para inversión utilizada por entidades bancarias

#### Flujo de Caja

	Año 0 (2017)	Año 1 (2018)	Año 2 (2019)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	4,000,000,000.00	0.00	0.00
Costos de Operación	0.00	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	(4,000,000,000.00)	2,706,726,594.00	2,874,224,694.00
Ingresos y beneficios	0.00	2,706,726,594.00	2,874,224,694.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00

## Flujo Económico

	Año 0 (2017)	Año 1 (2018)	Año 2 (2019)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución al cumplimiento de	0,00	512.903.880,00	512.903.880,00	0,80
Contribución al cumplimiento de	0,00	885.988.800,00	959.078.880,00	0,80
Ahorro en accidentes laborales	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,80
Reducción de costos laborales por	0,00	164.595,20	164.595,20	0,80
Incremento en las oportunidades de	0,00	738.324.000,00	799.232.400,00	0,80
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	2.560.224.975,00	0,00	0,00	1,00
1.2. Mano Obra No Calificada	3.600.000,00	0,00	0,00	0,60
6.1. Otros Gastos Generales	1.147.020.020,00	0,00	0,00	0,80
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	3.710.844.995,00)	2.165.381.275,20	2.299.379.755,20	0,00

### Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.	1.055.677.361,00	25,10	1,26	40.000.000,00	144.159,73	4.000.000.000,00	2.205.623.058,32	55.582.606,58	13,13	1,01	37.108.449,95	133.738,60	3.710.844.995,00	2.195.699.981,95

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

### Sector (Subprograma presupuestal)

1403 desarrollo territorial

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Empresas públicas

### Nombre de entidad

Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca INFIVALLE

### Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2017	4.000.000.000,00
2018	0,00
2019	0,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2017	0	4,000,000,000	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.1. Grabado de madera protegido

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.2. Sillas existentes desmontadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.3. Guardaescoba desmontado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.4. Punto eléctrico, tomacorriente anulado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.5. Alfombra retirada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.6. Mortero de nivelación demolido

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.7. Cortina enrollable desmontada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.8. Escombros retirados

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$
----------	---	------------	-----------------------

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.9. Cable eléctrico entubado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.10. Cable HDMI largo suministrado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.11. Piso, mortero 1:2 afinado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.12. Alfombra suministrada e instalada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.13. Guardaescoba re - instalada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.14. Pintura aplicada en muros

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.15. Pintura aplicada en cielo

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

**Producto** 1.16. Sillas suministradas e instaladas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.1. Pisos en madera pelados y pintados.

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------



1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$
----------	---	------------	-----------------------

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.2. Puertas peladas y pintadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.3. Descansa brazos pelados y pintados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.4. Aros de lamparas desmontados, pelados y pintados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.5. Sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano peladas y pintadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.6. Chambrana en balcón de segundo piso pulida y pintada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.7. Enchape de paredes pulidos y pintados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.8. Enchape de techos pulidos y pintados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.9. Grada en madera reparada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$
----------	---	------------	-----------------------

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.14. Baños remodelados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.15. Tanque reservorio de agua adecuado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.16. Instalaciones hidráulicas mantenidas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.17. Equipo de Presión adquirido

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.18. Gradas Principales en Madera reparadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.19. Techos reparados

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$
----------	---	------------	-----------------------

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.20. Techo de patio posterior reparado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.21. Patio interior mantenido y pintado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.22. Vigas del patio interior repuestas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.23. Puertas exteriores pintadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble  
**Producto** 2.24. Ventanas externas pintadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble  
**Producto** 2.25. Fachada pintada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble  
**Producto** 2.26. Vidrios comprados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble  
**Producto** 2.27. Chapas compradas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble  
**Producto** 2.28. Materas y plantas externas mantenidas

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$
----------	---	------------	-----------------------

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble  
**Producto** 2.29. Zonas verdes mantenidas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble  
**Producto** 2.30. Zona dura restaurada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble  
**Producto** 2.31. Muebles comprados

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble  
**Producto** 2.32. Luminarias restauradas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.33. Goteras reparadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.34. Humedades reparadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.35. Imprevistos

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 2. Restauración del inmueble

**Producto** 2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P324	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	$A_i A_e * 100 / A_p$

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.1. Equipos tecnológicos y licenciamientos comprados

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------



0600P013	Adquisición De Equipos	Número	Ea Ea1 - Eao
----------	------------------------	--------	--------------

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.2. CCTV cerrado y mejorado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.3. Aplicativo IAS soportado y actualizado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.4. Docunet soportado y actualizado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.5. Página Web Informativa Actualizada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.6. Página Web Transaccional funcionando

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.7. Customer Relationship Management implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.8. Aplicativo para la Administración y Gestión de Proyectos implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo Financiero implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio
----------	---	--------	--------------

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y Normas implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.12. Software de Gestión de Contratos

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.13. Antivirus McAfee actualizado y soportado

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) actualizado

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.15. Oracle DB actualizado

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.17. Aplicativo biometrico - FalconWeb actualizado y soportado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.18. Custodia y transporte de medios magneticos y backups

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, palmira)

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.20. Capacitacion Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, Seguridad red

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.21. Archivo Histórico digitalizado

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.22. Archivo Central Digitalizado

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio

**Objetivo** 3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs

**Producto** 3.23. Archivo Central e Histórico Certificados

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P018	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	Número	Si Si1 - Sio

### Indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2017	2018	2019
1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional	1.1. Grabado de madera protegido	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.10. Cable HDMI largo suministrado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.11. Piso, mortero 1:2 afinado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional	1.12. Alfombra suministrada e instalada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.13. Guardaescoba re - instalada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.14. Pintura aplicada en muros	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.15. Pintura aplicada en cielo	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.16. Sillas suministradas e instaladas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional	1.2. Sillas existentes desmontadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.3. Guardaescoba desmontado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.4. Punto eléctrico, tomacorriente anulado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.5. Alfombra retirada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.6. Mortero de nivelación demolido	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00



			2017	2018	2019
1. Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional	1.7. Cortina enrollable desmontada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.8. Escombros retirados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	1.9. Cable eléctrico entubado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
2. Restauración del inmueble	2.1. Pisos en madera pelados y pintados.	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
2. Restauración del inmueble	2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.14. Baños remodelados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.15. Tanque reservorio de agua adecuado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
2. Restauración del inmueble	2.16. Instalaciones hidráulicas mantenidas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.17. Equipo de Presión adquirido	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.18. Gradas Principales en Madera reparadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.19. Techos reparados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.2. Puertas peladas y pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
2. Restauración del inmueble	2.20. Techo de patio posterior reparado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.21. Patio interior mantenido y pintado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.22. Vigas del patio interior repuestas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.23. Puertas exteriores pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.24. Ventanas externas pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
2. Restauración del inmueble	2.25. Fachada pintada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.26. Vidrios comprados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.27. Chapas compradas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.28. Materas y plantas externas mantenidas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.29. Zonas verdes mantenidas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
2. Restauración del inmueble	2.3. Descansa brazos pelados y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.30. Zona dura restaurada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.31. Muebles comprados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.32. Luminarias restauradas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.33. Goteras reparadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
2. Restauración del inmueble	2.34. Humedades reparadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.35. Imprevistos	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.4. Aros de lamparas desmontados, pelados y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.5. Sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano peladas y pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
2. Restauración del inmueble	2.6. Chambrana en balcón de segundo piso pulida y pintada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.7. Enchape de paredes pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.8. Enchape de techos pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
	2.9. Grada en madera reparada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	0,00	0,00
3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.15. Oracle DB actualizado	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	0,00	0,00



			2017	2018	2019
3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.1. Equipos tecnológicos y licenciamientos comprados	Adquisición De Equipos	95,00	0,00	0,00
	3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	0,00	0,00
	3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y Normas implementado	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00
	3.12. Software de Gestión de Contratos	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00
	3.13. Antivirus Mcafee actualizado y soportado	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) actualizado	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	0,00	0,00
	3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE implementado	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00
	3.17. Aplicativo biometrico - FalconWeb actualizado y soportado	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00
	3.18. Custodia y transporte de medios magneticos y backups	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	0,00	0,00
	3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, palmira)	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.2. CCTV cerrado y mejorado	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00
	3.20. Capacitacion Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, Seguridad red	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	0,00	0,00
	3.21. Archivo Histórico digitalizado	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	0,00	0,00
	3.22. Archivo Central Digitalizado	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	0,00	0,00
	3.23. Archivo Central e Histórico Certificados	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.3. Aplicativo IAS soportado y actualizado	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00
	3.4. Docunet soportado y actualizado	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00
	3.5. Página Web Informativa Actualizada	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00
	3.6. Página Web Transaccional funcionando	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00
	3.7. Customer Relationship Management implementado	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00

			2017	2018	2019
3. Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TICs	3.8. Aplicativo para la Administración y Gestión de Proyectos implementado	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00
	3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo Financiero implementado	Adquisición De Software	100,00	0,00	0,00

### Indicadores de gestión

#### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2017	2018	2019
Porcentaje de clientes satisfechos	Porcentaje		90,00	0,00	0,00

## Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	51101. Eficiencia gubernamental	Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales	100,00	Informe de Gestión por parte de Gerencia	Voluntad de la Junta Directiva y Gerencia para realizar las adecuaciones de infraestructura
Objetivo General - Propósito	Adecuada infraestructura física y tecnológica en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE	Satisfacción de los funcionarios con las condiciones laborales en infraestructura física y tecnológica del Instituto	80,00	Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivo General - Propósito	Adecuada infraestructura física y tecnológica en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE	Clientes que se sienten "satisfechos" o "muy satisfechos" con los servicios ofrecidos por el Instituto	80,00	Resultados de encuestas de satisfacción del cliente	Aplicación efectiva de la encuesta a los clientes del instituto
Objetivo General - Propósito	Adecuada infraestructura física y tecnológica en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE	Diferencia porcentual en el uso de los servicios del auditorio para eventos institucionales antes y después de las adecuaciones.	10,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.1. Grabado de madera protegido	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.2. Sillas existentes desmontadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.3. Guardaescoba desmontado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.4. Punto eléctrico, tomacorriente anulado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.5. Alfombra retirada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.6. Mortero de nivelación demolido	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.7. Cortina enrollable desmontada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.8. Escombros retirados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.9. Cable eléctrico entubado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.10. Cable HDMI largo suministrado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.11. Piso, mortero 1:2 afinado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.12. Alfombra suministrada e instalada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.13. Guardaescoba re - instalada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.14. Pintura aplicada en muros	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.15. Pintura aplicada en cielo	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	1.16. Sillas suministradas e instaladas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.1. Pisos en madera pelados y pintados.	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.2. Puertas peladas y pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.3. Descansa brazos pelados y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores



Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.4. Aros de lamparas desmontados, pelados y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.5. Sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano peladas y pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.6. Chambrana en balcón de segundo piso pulida y pintada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.7. Enchape de paredes pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.8. Enchape de techos pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.9. Grada en madera reparada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.14. Baños remodelados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.15. Tanque reservorio de agua adecuado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.16. Instalaciones hidráulicas mantenidas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.17. Equipo de Presión adquirido	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.18. Gradas Principales en Madera reparadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.19. Techos reparados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.20. Techo de patio posterior reparado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.21. Patio interior mantenido y pintado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.22. Vigas del patio interior repuestas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.23. Puertas exteriores pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.24. Ventanas externas pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.25. Fachada pintada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.26. Vidrios comprados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.27. Chapas compradas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.28. Materas y plantas externas mantenidas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.29. Zonas verdes mantenidas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.30. Zona dura restaurada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.31. Muebles comprados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.32. Luminarias restauradas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.33. Goteras reparadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.34. Humedades reparadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.35. Imprevistos	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.1. Equipos tecnológicos y licenciamientos comprados	Adquisición De Equipos	95,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.2. CCTV cerrado y mejorado	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.3. Aplicativo IAS soportado y actualizado	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.4. Docunet soportado y actualizado	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.5. Página Web Informativa Actualizada	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.6. Página Web Transaccional funcionando	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.7. Customer Relationship Management implementado	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.8. Aplicativo para la Administración y Gestión de Proyectos implementado	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo Financiero implementado	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y Normas implementado	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.12. Software de Gestión de Contratos	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.13. Antivirus Mcafee actualizado y soportado	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.15. Oracle DB actualizado	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE implementado	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) actualizado	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.17. Aplicativo biometrico - FalconWeb actualizado y soportado	Adquisición De Software	100,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.18. Custodia y transporte de medios magneticos y backups	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, palmira)	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.20. Capacitacion Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, Seguridad red	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.21. Archivo Histórico digitalizado	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.22. Archivo Central Digitalizado	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	3.23. Archivo Central e Histórico Certificados	Adquisición De Sistemas De Informacion Y Servicios Informaticos	1,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Actividades	1.1. Protección de grabado de madera	Recursos Ejecutados	1.124.887,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.2. Desmonte de sillas existentes	Recursos Ejecutados	1.742.615,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.3. Desmonte de guardaescoba	Recursos Ejecutados	1.736.510,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.4. Anulación de punto eléctrico, tomacorriente	Recursos Ejecutados	360.541,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.5. Retiro de alfombra	Recursos Ejecutados	1.308.764,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.6. Demolición de mortero de nivelación	Recursos Ejecutados	3.635.456,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.7. Desmonte de cortina enrollable	Recursos Ejecutados	250.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.8. Retiro de escombros	Recursos Ejecutados	3.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores



Actividades	1.9. Adecuación de cable eléctrico, entubado	Recursos Ejecutados	3.019.530,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.10. Suministro de cable HDMI largo	Recursos Ejecutados	6.760.145,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.11. Afinado de piso, mortero 1:2	Recursos Ejecutados	6.050.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.12. Suministro e instalación de alfombra	Recursos Ejecutados	30.250.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.13. Reinstalación de guardaescoba	Recursos Ejecutados	3.617.839,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.14. Aplicación de pintura en muros	Recursos Ejecutados	39.867.500,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.15. Aplicación de pintura en cielo	Recursos Ejecutados	10.946.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	1.16. Suministro e instalación de sillas	Recursos Ejecutados	125.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Actividades	2.1. Pelada a maquina y pintura de piso en madera	Recursos Ejecutados	18.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.2. Pelar y pintar puertas	Recursos Ejecutados	3.900.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.3. Pelar y pintar descansa brazos	Recursos Ejecutados	5.440.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.4. Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lamparas	Recursos Ejecutados	2.125.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.5. Pelar y pintar sillas de jardin, mesa y sombrilla en poliuretano	Recursos Ejecutados	5.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.6. Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso	Recursos Ejecutados	2.800.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.7. Pulir y pintar enchape de paredes	Recursos Ejecutados	18.700.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.8. Pulir y pintar enchape de techos	Recursos Ejecutados	7.700.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Actividades	2.9. Reparar gradas en madera	Recursos Ejecutados	6.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.10. Pulir y pintar peldaños de grada	Recursos Ejecutados	3.150.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.11. Pulir y pintar chambrana de grada y balcón	Recursos Ejecutados	3.750.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.12. Pulir y pintar vigas de chanel de techos	Recursos Ejecutados	15.322.950,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.13. Pulir y pintar 2 muebles biblioteca	Recursos Ejecutados	7.350.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.14. Remodelar baños	Recursos Ejecutados	99.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.15. Adecuación Tanque Reservorio de Agua	Recursos Ejecutados	24.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.16. Mantenimiento de instalaciones hidráulicas	Recursos Ejecutados	3.800.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Actividades	2.17. Adquirir Equipo de Presión	Recursos Ejecutados	8.500.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.18. Mantenimiento Gradas Principales en Madera	Recursos Ejecutados	8.500.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.19. Reparar techos	Recursos Ejecutados	30.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.20. Reparar techo en patio posterior	Recursos Ejecutados	9.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.21. Pintar patio interior	Recursos Ejecutados	19.800.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.22. Reponer y pintar vigas en madera del patio interior	Recursos Ejecutados	17.500.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.23. Pintar puertas exteriores	Recursos Ejecutados	3.750.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.24. Pintar ventanería externa	Recursos Ejecutados	9.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Actividades	2.25. Pintar fachada	Recursos Ejecutados	15.375.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.26. Comprar vidrios	Recursos Ejecutados	2.250.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.27. Comprar chapas	Recursos Ejecutados	4.500.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.28. Mantener Materas y Plantas	Recursos Ejecutados	15.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.29. Mantener zonas verdes	Recursos Ejecutados	21.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.30. Restaurar zona dura	Recursos Ejecutados	8.250.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.31. Comprar muebles	Recursos Ejecutados	6.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.32. Restaurar luminarias	Recursos Ejecutados	3.900.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Actividades	2.33. Reparar goteras	Recursos Ejecutados	15.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.34. Reparar humedades	Recursos Ejecutados	10.000.058,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.35. Cubrir imprevistos	Recursos Ejecutados	68.152.480,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	2.36. Desmontar, reparar y pintar cielo falso	Recursos Ejecutados	9.492.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.1. Comprar equipos de tecnología y licencias	Recursos Ejecutados	282.554.800,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.2. Cerrar y mejorar CCTV	Recursos Ejecutados	45.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.3. Actualizar aplicativo IAS	Recursos Ejecutados	104.900.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.4. Actualizar aplicativo Docunet	Recursos Ejecutados	104.900.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Actividades	Actualizar Pagina Web Portal Informativo - Fase I	Recursos Ejecutados	97.570.200,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.6. Realizar Pagina web transaccional - Fase II	Recursos Ejecutados	227.663.800,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.7. Implementar Customer Relationship Management (CRM)	Recursos Ejecutados	173.023.620,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.8. Instalar Aplicativo para gestion de proyectos (Banco de Proyectos)	Recursos Ejecutados	173.023.620,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.9. Implementar Software Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero	Recursos Ejecutados	680.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.10. Implementar SARF	Recursos Ejecutados	35.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.11. Implementar Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas	Recursos Ejecutados	450.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.12. Implementar software de Gestión de Contratos	Recursos Ejecutados	131.763.960,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores

Actividades	3.13. Actualizar Antivirus McAfee	Recursos Ejecutados	16.500.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.14. Actualizar swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI)	Recursos Ejecutados	25.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.15. Actualizar Oracle DB	Recursos Ejecutados	27.500.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.16. Instalar Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualizacion VMWARE	Recursos Ejecutados	11.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.17. Actualizar Aplicativo biometrico - FalconWeb	Recursos Ejecutados	10.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.18. Custodiar y transportar medios magnéticos y backups	Recursos Ejecutados	20.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.19. Implementar Comunicación VPN entre sedes (archivo, comercial, palmira)	Recursos Ejecutados	94.600.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.20. Capacitar en Administracion BD Oracle, administracion Windows 2012, Seguridad red	Recursos Ejecutados	40.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores



Actividades	3.21. Digitalizar archivo histórico	Recursos Ejecutados	120.250.025,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.22. Digitalizar Archivo Central	Recursos Ejecutados	163.072.700,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores
Actividades	3.23. Certificar Archivo Central e Histórico	Recursos Ejecutados	217.000.000,00	Informes del supervisor del Contrato, Informes de Gestión de la Subgerencia Administrativa	Cumplimiento de labores por parte de ejecutores